

Общая циклограмма выполнения основных видов работ по оценке качества образования Чувашской Республики на 2007/2008 учебный год

Перечень основных работ	Ориентировочная продолжительность каждого вида работ	Дата начала работ	Дата завершения работ (дедлайн)	август				сентябрь				01.10.07
				06.08.07	13.08.07	20.08.07	27.08.07	03.09.07	10.09.07	17.09.07	24.09.07	
				10.08.07	17.08.07	24.08.07	31.08.07	07.09.07	14.09.07	21.09.07	28.09.07	
Проект №1. Характеристика образовательных учреждений и территориальных систем по комплексу ключевых индикаторов												
разработка перечня отслеживаемых тенденций	2 недели	08.08.07	20.08.07									
разработка структуры качества образования - системы ключевых показателей	3 недели	20.08.07	10.09.07									
закрепление зон ответственности за показатели качества образования	4 недели	03.09.07	01.10.07									
первичное заполнение базы данных значений ключевых индикаторов	4 недели	10.09.07	01.10.07									
семинар для руководителей муниципальных мониторинговых служб "Оценка качества образования как ключевое понятие управления"	1 день	12.09.07	12.09.07									
актуализация базы данных (дополнительные показатели, данные Чувашстата, Государственной службы занятости, статформы № 76 -РИК, ОШ-1 (НОУ), № 83-РИК, № 85-К, №Д-4, ОШ-2,	2 недели	05.11.07	19.11.07									
актуализация базы данных (статформы № 1 (профтех), № 2-НК, № 1-НД, № Д-12, N 2-ЕГС, № 1-ДО, данные Минфина, МВД, Минздравсоцразвития, Минспорта, Минкультуры, показатели экономического соревнования и комплексной оценки муниципалитетов, Траектории выпускников 9 и 11 классов)	2 недели	21.01.08	04.02.08									
актуализация базы данных (Результаты итоговой аттестации выпускников, статформа № 103-РИК, оценка социальной компетенции и толерантности выпускников, оценка удовлетворённости населения)	2 недели	14.07.08	28.07.08									
презентация и интерпретация результатов, семинар для руководителей муниципальных мониторинговых служб "Сравнительный анализ муниципальных образовательных систем Чувашской Республики на основе ключевых индикаторов"	1 день	10.10.07	10.10.07									
адресная подготовка аналитических материалов для МОУО	в течение года	05.11.07										
Проект №2. Мониторинг индивидуальных достижений учащихся и образовательных траекторий выпускников												
первичное заполнение базы данных индивидуальных образовательных траекторий выпускников 11 классов 2006/07 года на основе материалов учреждений НПО, СПО, вузов Чувашии	3 недели	08.10.07	28.10.07									
семинар для руководителей муниципальных мониторинговых служб "Оценка результатов деятельности школы через образовательные траектории выпускников"	1 день	07.11.07	07.11.07									
дополнение базы данных индивидуальных образовательных и трудовых траекторий выпускников 11 классов 2006/07 года на основе материалов школ Чувашии	3 недели	08.10.07	28.10.07									
презентация и интерпретация результатов, круглый стол на тему "Результаты исследования индивидуальных образовательных и трудовых траекторий выпускников"	1 день	23.01.08	23.01.08									
Проект №3. Оценка предметной компетенции педагогов в рамках аттестации												
Нормативно-правовое обеспечение процедуры. Определение регламента процедуры. Формирование предметных комиссий.	2 недели	24.09.07	08.10.07									

Перечень основных работ	Ориентировочная продолжительность каждого вида работ	Дата начала работ	Дата завершения работ (дедлайн)	август				сентябрь				01.10.07	
				06.08.07	13.08.07	20.08.07	27.08.07	03.09.07	10.09.07	17.09.07	24.09.07		
				10.08.07	17.08.07	24.08.07	31.08.07	07.09.07	14.09.07	21.09.07	28.09.07		
Обучающий семинар для экспертов предметных комиссий		12.10.07	12.10.07										
Разработка содержания, вёрстка, экспертиза контрольно-измерительных материалов в соответствии со спецификацией ЕГЭ по предметам	2 недели	15.10.07	29.10.07										
Разработка программной оболочки для обработки бланков регистрации и ответов А и В	2 недели	22.10.07	05.11.07										
Тренировочное тестирование	2 недели	29.10.07	12.11.07										
Проведение оценочной процедуры, обработка результатов тестирования, формирование базы данных исследования, подготовка сертификатов	3 недели	12.11.07	03.12.07										
Семинар на тему "Результаты оценки уровня предметной компетентности педагогических работников"	1 день	12.12.07	12.12.07										
Проект №4. Оценка социальной компетенции и толерантности учащихся 10 классов													
Разработка инструментария, организационно-технологической схемы апробации	2 недели	17.12.07	31.12.07										
Подготовка схемы выборки, анкетного материала	1 неделя	24.12.07	31.12.07										
Обучающий семинар для руководителей муниципальных мониторинговых служб	1 день	23.01.08	23.01.08										
Проведение оценочной процедуры, формирование базы данных исследования, анализ и подготовка презентационного материала	3 недели	28.01.08	18.02.08										
Презентация результатов	1 день	12.03.08	12.03.08										
Проект №5. Подготовка публичных докладов													
подготовка табличного материала и работа над текстом Публичной доклада о состоянии и результатах деятельности системы образования Чувашской Республики	4 недели	17.09.07	15.10.07										
общественная экспертиза текста, презентация материала руководителям муниципальных органов управления образования	2 недели	08.10.07	22.10.07										
семинар для руководителей муниципальных мониторинговых служб "Алгоритм сбора данных и работа над публичным докладом МОУО	1 день	14.11.07	14.11.07										
написание и общественная экспертиза публичного доклада руководителя муниципального (городского) органа управления образованием	4 недели	03.12.07	31.12.07										
написание и общественная экспертиза публичного доклада руководителя образовательного учреждения	4 недели	04.02.08	03.03.08										
общественная экспертиза, мониторинг наличия и качества представленных докладов, мониторинг сайтов образовательных учреждений	4 недели	17.03.08	14.04.08										
аналитическая записка о результатах мониторинга распространения форм публичной отчётности в системе образования и состояния сайтов образовательных учреждений	1 неделя	14.04.08	21.04.08										
Проект №6. Мониторинг результатов итоговой аттестации выпускников 9 классов: методический и управленческий аспект													
разработка и утверждение форм для сбора информации об условиях и результатах новой формы итоговой аттестации выпускников 9 классов	2 недели	21.04.08	05.05.08										
сбор данных, формирование единой базы данных индивидуальных достижений выпускников 9 классов, анализ	2 недели	26.05.08	02.06.08										

Перечень основных работ	Ориентировочная продолжительность каждого вида работ	Дата начала работ	Дата завершения работ (дедлайн)	август				сентябрь				01.10.07	
				06.08.07	13.08.07	20.08.07	27.08.07	03.09.07	10.09.07	17.09.07	24.09.07		
				10.08.07	17.08.07	24.08.07	31.08.07	07.09.07	14.09.07	21.09.07	28.09.07		
подготовка отчёта "Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9 классов	2 недели	06.08.07	20.08.07										
презентация и интерпретация результатов, круглый стол на тему "Использование данных оценочных процедур в управлении качеством образования"	1 день	12.02.07	12.02.07										
адресная подготовка аналитических материалов для образовательных учреждений, МОУО	в течение года	23.06.08	11.02.08										
Проект №7. Мониторинг результатов итоговой аттестации выпускников 11 классов: методический и управленческий аспект													
формирование базы данных индивидуальных результатов итоговой аттестации выпускников 11 классов, расчёт значений ключевых индикаторов	2 недели	06.08.07	17.08.07										
аналитический отчёт о результатах итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов Чувашской Республике в разрезе муниципалитетов и кластеров школ.	2 недели	20.08.07	03.09.07										
подготовка справок о результатах ЕГЭ по образовательным учреждениям в динамике за 3 года	1 день	12.09.07	12.09.07										
адресная подготовка аналитических материалов для образовательных учреждений, МОУО	в течение года	17.09.07	31.03.08										

