



ПРИКАЗ

06.07.2018 г. № 1118

Шупашкар хули

г. Чебоксары

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») по реализации
Концепции развития школьных ин-
формационно-библиотечных центров

В соответствии с Концепцией развития школьных информационно-библиотечных центров Чувашской Республики п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра А.Н. Федорову.

Министр

А.С. Иванов

План («дорожная карта») реализации
Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (ШИБЦ)
на 2018-2020 годы
Чувашская Республика

№ п/п	Название мероприятия	Сроки проведения	Исполнители и организации, привлекаемые к исполнению	Результат
1.	Нормативно-правовое и организационное обеспечение			
1.1.	Организация регионального информационно-методического центра (далее – РИМЦ) на базе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» (далее – ЧРИО)	III квартал 2018 г.	Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее – Минобразования Чувашии); ЧРИО	Создание РИМЦ с целью координации, организации деятельности школьных информационно-библиотечных центров и школьных библиотек (далее – ШИБЦ и ШБ). Разработка Положения о РИМЦ
1.2.	Создание баннера «Развитие ШИБЦ на территории Чувашской Республики» на сайте ЧРИО	III квартал 2018 г.	ЧРИО	Создание баннера
1.3.	Мониторинг сети ШИБЦ и ШБ: кадровое обеспечение	III квартал ежегодно	ЧРИО	Собраны сведения о кадровом обеспечении. Подготовлены предложения
1.4.	Проведение установочного семинара-совещания «Деятельность ШИБЦ и ШБ: стратегические и тактические установки»	III квартал 2018 г.	Минобразования Чувашии; ЧРИО	Участники ознакомлены с направлением деятельности
1.5.	Создание учебно-методического объединения педагогов-библиотекарей	III квартал 2018 г.	ЧРИО	Сформирован состав УМО
1.6.	Мониторинг существующей нормативно-правовой базы ШИБЦ и ШБ и подготовка рекомендации по ее совершенствованию	III квартал 2018 г.	ЧРИО	Определена нормативно-правовая база. Подготовлены рекомендации
1/7/	Разработка нормативно-правовой основы функционирования ШИБЦ как ресурсных организаций	IV квартал 2018 г.	Минобразования Чувашии; ЧРИО	Разработка Положения о ШИБЦ
1.8.	Разработка программ развития ШИБЦ и ШБ	IV квартал 2018 г.	Общественные организации; органы управления образования	Разработаны программы развития ШИБЦ и ШБ

			ЧРИО	
2.	Создание системы методической поддержки			
2.1.	Разработка методических рекомендаций по сетевому взаимодействию ШИБЦ и ШБ	IV квартал 2018 г.	ЧРИО	Разработаны методические рекомендации
2.2.	Консультационное сопровождение деятельности ШИБЦ и ШБ: семинары, вебинары, консультации	постоянно	ЧРИО	Обеспечено проведение мероприятий
2.3.	Информационное сопровождение развития ШИБЦ и ШБ в средствах массовой информации, на официальных сайтах Минобразования Чувашии, ЧРИО, муниципальных органов управления образования	постоянно	Минобразования Чувашии; ЧРИО	Публикации в СМИ, размещение информации на сайтах
2.4.	Конкурс программ развития ШИБЦ и ШБ	I квартал 2019 г.	Минобразования Чувашии; ЧРИО	Выявлены лучшие программы развития
2.5.	Конкурс ученической социальной рекламы о пользе чтения	II квартал 2019 г.	Минобразования Чувашии; ЧРИО	Отобраны лучшие рекламные материалы
2.6.	Проведение региональной конференции «От школьной библиотеки – к ШИБЦ: опыт реализации»	октябрь 2019 г.	Минобразования Чувашии	Представлен эффективный опыт деятельности ШИБЦ и ШБ, изменения статуса ШБ.
2.7.	Проведение республиканского конкурса «Лучший школьный информационно-библиотечный центр – 2020»	I квартал 2020 г.	Минобразования Чувашии	Выявлены эффективно работающие ШИБЦ, изучен и распространён опыт
3.	Создание условий для развития кадрового потенциала			
3.1.	Разработка и реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки библиотекарей общеобразовательных организаций и педагогов-библиотекарей	II полугодие 2018 г. – 2020 г.	ЧРИО	Сформирован банк дополнительных профессиональных программ
3.2.	Организация стажировок на базе ШИБЦ	2019-2020 гг.	ЧРИО	Заключены договора о проведении стажировок, проведены стажировки
3.3.	Выявление и распространение эффективных практик организации деятельности ШИБЦ и ШБ. Разработка методических рекомендаций по использованию инновационных практик	2019-2020 гг.	ЧРИО	Выявлен инновационный опыт. Подготовлены методические рекомендации по его использованию

Материально-техническое и информационно-ресурсное обеспечение				
4.				Электронная система в активном состоянии для ШИБЦ
4.1.	Информационно-методическое электронное сопровождение системы «ЛитРес: Школа»	постоянно	ЧРИО (РИМЦ)	
4.2.	Пополнение фонда ШИБЦ и ШБ электронными пособиями	постоянно	Общественные организации; органы управления образования	Расширение каталога «ЛитРес: Школа» художественной, исторической и познавательной литературой в электронном виде для общеобразовательных организаций
4.3.	Электронный мониторинг состояния фондов ШИБЦ и ШБ	ежегодно, декабрь	ЧРИО (РИМЦ)	Электронная база материального обеспечения ШИБЦ и ШБ