

**График мероприятий по организации и проведению
Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети»
и Энергетической проектной смены ПАО «Россети» в 2019 году**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Актуализация составов межрегиональных оргкомитетов, региональных жюри и апелляционных комиссий в соответствии с Положением о порядке организации и проведения Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети», утвержденным распоряжением ПАО «Россети» от 27.02.2018 № 75р	до 08.02.2019	ДЗО ПАО «Россети»
2.	Информационная кампания о проведении Олимпиады	с даты выхода настоящего распоряжения	Департамент управления персоналом ПАО «Россети» (в части наполнения специализированного сайта Олимпиады); Департамент по связям с общественностью и СМИ ПАО «Россети» (в части распространения информации об Олимпиаде в федеральных, региональных и корпоративных средствах массовой информации); ДЗО ПАО «Россети» (в части наполнения специализированного сайта Олимпиады, взаимодействия с региональными органами управления образованием, вузами-партнерами и школами, распространения информации об Олимпиаде в региональных и корпоративных средствах массовой информации)
3.	Разработка заданий первого этапа Олимпиады	до 28.02.2019	Департамент управления персоналом ПАО «Россети»
4.	Проведение отборочного (предметного) этапа Олимпиады в филиалах ДЗО	единые дни 02.03.2019 03.03.2019	ДЗО ПАО «Россети» ЧРИО, ДЗО ПАО «РОССЕТИ»

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
5.	Представление в Департамент управления персоналом ПАО «Россети» сводных данных о числе участников первого этапа Олимпиады по регионам проведения	до 07.03.2019	ДЗО ПАО «Россети»
6.	Подведение итогов отборочного этапа в исполнительном аппарате ДЗО, направление результатов в Департамент управления персоналом ПАО «Россети»	до 30.03.2019	ДЗО ПАО «Россети»
7.	Разработка заданий второго этапа Олимпиады	до 30.03.2019	Департамент управления персоналом ПАО «Россети»
8.	Награждение победителей и призеров первого этапа Олимпиады и вручение им заданий второго этапа	единый день 06.04.2019	ДЗО ПАО «Россети»
9.	Сбор результатов второго этапа Олимпиады, направление результатов в Департамент управления персоналом ПАО «Россети»	до 26.04.2019	ДЗО ПАО «Россети»
10.	Подведение итогов Олимпиады	до 17.05.2019	Департамент управления персоналом ПАО «Россети»
11.	Направление победителей и призеров Олимпиады для участия в наградных мероприятиях в ПАО «Россети»	до 24.05.2019	ДЗО ПАО «Россети»
12.	Награждение победителей Олимпиады в ПАО «Россети»	24.05.2019	Департамент управления персоналом ПАО «Россети», Департамент организационного обеспечения ПАО «Россети»
13.	Проведение Энергетической проектной смены	июль/август 2019 года	Департамент управления персоналом ПАО «Россети»
14.	Организация сопровождения выпускников Энергетической проектной смены	с 01.09.2019	Департамент управления персоналом ПАО «Россети», ДЗО ПАО «Россети»