

Паспорт проекта

Наименование проекта	Создание условий для развития наставничества в образовательных организациях
Ф.И.О. куратора (ов) проекта от ЧРИО	Павлов В.И.
Сроки реализации проекта	Декабрь 2017-декабрь 2019
Статус проекта (международный, федеральный, региональный, республиканский, муниципальный)	Республиканский
Актуальность	В Чувашии, как и по всей стране, проблемы ранней профилактики социально опасного положения детей, формирования здорового образа жизни в школьной среде, несмотря на меры, принимаемые со стороны органов власти, субъектов профилактики, остаются актуальными. Особую тревогу вызывает «омоложение» правонарушителей, т.е. все больше преступлений совершают дети младше 14 лет. Как показывает практика, одним из психологических факторов, влияющих на формирование асоциального поведения школьников, является то, что они с недоверием воспринимают информацию воспитательного характера, исходящую от педагогов, сотрудников правоохранительных органов, ищут друзей на стороне. По мнению специалистов, «вредное» влияние микросферы часто оказывается сильнее, чем влияние макросферы. Это явление – одно из слабейших сторон социализации подростков на современном этапе. Проектом предусматривается вовлечение в деятельность по формированию здорового образа жизни, профилактике правонарушений самих учащихся – старшеклассников в качестве наставников, шефов над младшими школьниками.
Проблема	Существует противоречие между большим количеством детей находящихся в социально опасном положении, требованием государства по развитию сети наставничества в государственных организациях и отсутствием системы обобщения и распространения лучшего опыта наставничества в школьной среде Чувашской Республики, как основной формирования личности учащихся, ранней профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков.
Гипотеза	Региональная сеть наставничества по внедрению лучшего опыта наставничества в школьной среде Чувашской Республики будет создана, если: 1. Будет организовано обучение наставников и создание мотивационной среды для их результативной деятельности. 2. Будет создана сеть ресурсных центров на базе общеобразовательных организаций – по распространению лучшего опыта наставничества. 3. Будет организовано межсекторальное взаимодействие по мониторингу социального положения детей и организационно-консультационному обеспечению школьного наставничества.
Цель проекта	Создание региональной сети по распространению лучшего опыта наставничества в школьной среде Чувашской Республики как важнейшего направления формирования личности учащихся, ранней профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков.
Задачи проекта	1. Подготовка волонтеров-наставников из числа старшеклассников, студентов, создание мотивационной среды для их результативной

	деятельности; 2. Организация системной деятельности ресурсных центров добровольческого объединения за здоровый образ жизни как организационно-методических центров по реализации наставничества в школьной среде; 3. Организация межсекторального взаимодействия по мониторингу социального положения детей и организационно-консультационному обеспечению школьного наставничества.		
Ожидаемые результаты	1. Подготовлены волонтеры-наставники из числа старшеклассников, студентов, создана мотивационная среда для их результативной деятельности. 2. Организована системная деятельность ресурсных центров добровольческого объединения за здоровый образ жизни как организационно-методических центров по реализации наставничества в школьной среде; 3. Организовано межсекторальное взаимодействие по мониторингу социального положения детей и организационно-консультационному обеспечению школьного наставничества.		
Этапы реализации проекта	1. Подготовительный: создание рабочей группы проекта из числа представителей заинтересованных сторон, проведение обучающих семинаров. 2. Основной: организация конкурсов для выявления лучших форм наставничества и внедрение их в образовательные организации. 3. Заключительный: мониторинг результатов проекта		
Основные мероприятия	1. Создание рабочей группы проекта из числа представителей заинтересованных сторон. 2. Проведение обучающего семинаров, конкурсов. 3. Внедрение групповых, индивидуальных форм наставничества, шефства в образовательные организации республики.		
Мониторинг проекта (объекты мониторинга, сроки)			
Подготовка и подписание Соглашения о сотрудничестве с Минобразования Чувашии, администрациями Московского района г.Чебоксары и г.Новочебоксарска	Декабрь 2017	Минобразования Чувашии, Фонд «Чувашия» администрации Московского района г.Чебоксары и г.Новочебоксарска	
Создание рабочей группы проекта из числа представителей заинтересованных сторон	Декабрь 2017	Минобразования Чувашии, Фонд «Чувашия»	
Согласование с муниципалитетами создание площадок реализации проекта на базе общеобразовательных организаций – ресурсных центров Фонда «Чувашия»	Декабрь 2017	Минобразования Чувашии, Фонд «Чувашия»	
Двухдневный обучающий семинар-практикум специалистов органов управления образованием администраций районов и городов, координирующих вопросы воспитания в общеобразовательных организациях, школьных педагогов-психологов	Январь 2018	Минобразования Чувашии, Фонд «Чувашия»	
Создание на сайтах органов управления образованием администраций районов и городов, общеобразовательных организаций, Фонда «Чувашия» баннера по теме проекта	Январь-февраль 2018	Органы управления образованием администраций районов и городов, общеобразовательные организации, Фонд «Чувашия»	
Кустовые выездные тренинги для наставников-волонтеров	Февраль – март 2018	Фонд «Чувашия», Чувашский республиканский институт образования	

Конкурс методик организации наставничества среди пилотных школ	Февраль – ноябрь 2018	Минобразования Чувашии, Чувашский республиканский институт образования, Фонд «Чувашия»,
Содействие в организации и участие в работе летней лагерной смены для детей группы риска	Август 2018	Управление молодежной политики Минобразования Чувашии, Фонд «Чувашия»
Общественный мониторинг социального положения детей	Январь – ноябрь 2018	Уполномоченный по правам ребёнка в Чувашской Республике, Чувашский республиканский институт образования, Фонд «Чувашия»
Конкурс агитбригад с участием волонтеров-наставников и детей группы риска (кустовые и финальный этапы)	Апрель – май, ноябрь 2018	Управление молодежной политики Минобразования Чувашии, Фонд «Чувашия»
Форум «За здоровое поколение»: - круглый стол; - подведение итогов конкурса методик; - финальный этап конкурса агитбригад	Ноябрь 2018	Минобразования Чувашии, Уполномоченный по правам ребёнка в Чувашской Республике, Фонд «Чувашия»
Проведение обучающего семинар-практикума для специалистов органов управления образованием администраций районов и городов, заместителей директоров по воспитательной работе СОШ-участников проекта «Шаг навстречу»	Апрель 2019	Минобразования Чувашии, БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, Фонд «Чувашия»*
Создание на сайтах органов управления образованием администраций районов и городов, общеобразовательных организаций, Фонда «Чувашия» баннера по теме проекта	Апрель – май 2019	Органы управления образованием администраций районов и городов*, общеобразовательные организации*, Фонд «Чувашия»*
Внедрение групповых, индивидуальных форм наставничества, шефства в ходе летних пришкольных и загородных лагерных смен, включая – для детей группы риска и ТЖС	Июнь – август 2019	Минобразования Чувашии, БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии, Фонд «Чувашия»
Общественный мониторинг мероприятий по внедрению наставничества в образовательных организациях	Апрель – декабрь 2019	БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии
Проведение республиканского конкурса «Конкурс методических рекомендаций по организации наставничества»	ноябрь – декабрь 2019	БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, Фонд «Чувашия»*