

ПОРЯДОК
проведения Панорамы педагогических практик и технологий
в области индивидуализации образования и тьюторства

Реализация Панорамы педагогических практик и технологий планируется в период с **04.02.21** по **27.04.21** в пять этапов:

Дата	Действия	Ответственные
1 этап (04.02.21 - 14.02.21)		
до 03.02.21	Размещение в сети Конструктора Панорамы педагогических практик и технологий на основе ссылки	О.В.Волкова Л.Г.Иванова Т.Г.Никулина
04.02.21 – 14.02.21	Заполнение Конструктора авторами практик и технологий; Открытие баннера/рубрики Панорамы педагогических практик на сайте ЧРИО; Размещение на баннере необходимой информации, включая Лист заказов на консультацию.	Авторы/держатели практик и технологий О.В.Волкова Л.Г.Иванова Т.Г.Никулина
10.02.21	Проведение первой консультации для авторов педагогических практик и технологий	Т.Г.Никулина
до 10.02.21	Разработка Карты отзывов участников Панорамы педагогических практик	Т.Г.Никулина Т.Н.Удина по согласованию
до 11.02.21	Подготовка видеоанонсов предлагаемых к публичному представлению практик и технологий	Авторы/держатели практик и технологий
2 этап (15.02.21-28.02.21)		
15.02.21	Размещение видеоанонсов в рубрике «Панорама педагогических практик и технологий» на сайте ЧРИО	Т.Г.Никулина Л.Г.Иванова
до 28.02.21	Оформление первых заказов через заполнение Навигатора с возможностью оформлять заказы до 10.04.21 после знакомства потенциальных участников с перечнем предлагаемых к публичному представлению практик и технологий и с их видеоанонсами	Потенциальные заказчики из числа педагогов, тьюторов и руководителей ОО, родителей
15.02.21	Составление и размещение в сети Маршрутной карты Панорамы педагогических практик и Карты отзывов	Т.Г.Никулина Л.Г.Иванова
17.02.21	Проведение второй консультации для авторов педагогических практик и технологий	Т.Г.Никулина
3 этап (01.03.21 – 23.04.21)		
01.03.21	Размещение в сети Карты отзывов и рекламных материалов авторов практик и технологий.	Т.Г.Никулина Л.Г.Иванова
01.03.21	Церемония открытия Панорамы педагогических практик	Т.Г.Никулина, Е.Н.Иванова, по согласованию В.В.Земскова, по

		согласованию Г.И.Козлова, по согласованию
01.03.21- 23.04.21	Публичное представление практик и технологий заказчикам Панорамы на платформе ZOOM в соответствии с Маршрутной картой Панорамы	Руководители и координаторы тьюторских площадок, авторы /держатели практик и технологий
до 10.04.21	Оформление текущих заказов потенциальных участников в Навигаторе Панорамы	Потенциальные заказчики из числа педагогов, тьюторов и руководителей ОО, родителей
10.04.21	Внесение вновь зарегистрировавшихся участников в Маршрутную карту Панорамы	Т.Г.Никулина Л.Г.Иванова
01.03.21- 23.04.21	Организационно-техническое сопровождение публичных представлений практик и технологий	Т.Г.Никулина Л.Г.Иванова
4 этап (21.04.21 - 26.04.21)		
21.04.21 - 26.04.21	Анализ отзывов участников Панорамы о практиках и технологиях	Т.Г.Никулина члены оргкомитета
26.04.21	Составление республиканского реестра лучших педагогических практик	Т.Г.Никулина члены оргкомитета
21.04.21 - 26.04.21	Подготовка дипломов авторам практик и технологий и сертификатов для участников Панорамы	Т.Г.Никулина члены оргкомитета
5 этап (27.04.21)		
27.04.21	Церемония закрытия в процессе проведения Салона «Тьюторство. Живая практика» с подведением итогов работы Панорамы педагогических практик и технологий, объявлением республиканского реестра лучших педагогических практик и вручением сертификатов и дипломов	Т.Г.Никулина члены оргкомитета
28.04.21	Размещение на сайте ЧРИО результатов Панорамы и республиканского реестра лучших практик и технологий в области индивидуализации и тьюторства.	Т.Г.Никулина Л.Г.Иванова
Май- июнь 2021 года	Подготовка и издание статей в журнале «Народная школа», формирование электронного сборника лучших педагогических практик и технологий в области индивидуализации образования и тьюторства «Тьюторство. Живая практика»	Т.Г.Никулина