



ПРИКАЗ

16.03.2021 № 335

Шупашкар хули

г. Чебоксары

Об утверждении «дорожной карты» по организации методической поддержки общеобразовательных организаций Чувашской Республики, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в рамках реализации федерального проекта 500+ в 2021 году

В целях реализации федерального проекта 500+ по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, приказываю:

1. Утвердить «дорожную карту» по организации методической поддержки общеобразовательных организаций Чувашской Республики, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, в рамках реализации федерального проекта 500+ в 2021 году (приложение).

2. БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии (Ю.Н. Исаеву) обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

А.П. Лукшин

Приложение к приказу
Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики
от 22.03 2021 № 335

**«Дорожная карта» по организации методической поддержки
общеобразовательных организаций Чувашской Республики,
имеющих низкие образовательные результаты обучающихся,
в рамках реализации федерального проекта 500+ в 2021 году**

№ № п/п	Описание действий	Дата реализации	Региональный показатель реализации
1	Определение школ с низкими образовательными результатами – участниц проекта 500+, закрепление кураторов за школами, назначение муниципальных координаторов	февраль 2021	Определены школы с низкими образовательными результатами – участницы проекта 500+, закреплены кураторы за школами, назначены муниципальные координаторы
2	Проведение установочного семинара для школ с низкими образовательными результатами – участниц проекта 500+ и кураторов	февраль 2021	Проведен установочный семинар для 36 школ с низкими образовательными результатами – участниц проекта 500+ и 36 кураторов
3	Организация первичного посещения кураторами школ с низкими образовательными результатами – участниц проекта 500+	март 2021	Кураторами посещено 36 школ с низкими образовательными результатами – участниц проекта 500+
4	Проведение независимой оценки учебных достижений обучающихся в рамках текущего контроля по диагностическим материалам Чувашского республиканского института образования в школах с низкими образовательными результатами – участницах проекта 500+	март 2021	Проведена независимая оценка учебных достижений обучающихся в рамках текущего контроля по диагностическим материалам Чувашского республиканского института образования в школах с низкими образовательными результатами – участницах проекта 500+
5	Формирование и размещение	апрель 2021	В ИС МЭДК размещены

	концептуальных документов (концепция развития, дорожная карта) школ с низкими образовательными результатами – участниц проекта 500+ в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)		концептуальные документы (концепция развития, дорожная карта) 36 школ с низкими образовательными результатами – участниц проекта 500+, подтвержденные куратором
6	Организация работы со школами с низкими образовательными результатами – участницами проекта 500+ по реализации механизмов перевода их в эффективный режим функционирования	апрель 2021	Разработаны и реализованы механизмы перевода школ с низкими образовательными результатами в эффективный режим функционирования
7	Организация участия школ с низкими образовательными результатами – участниц проекта 500+ в семинарах, вебинарах, круглых столах по методическим запросам общеобразовательных организаций	апрель-май 2021	36 школ с низкими образовательными результатами – участниц проекта 500+ приняли участие в семинарах, вебинарах, круглых столах по методическим запросам общеобразовательных организаций
8	Проведение диагностики уровня сформированности профессиональных компетенций педагогов, работающих в школах с низкими образовательными результатами, на платформе Indigo	май 2021	Проведена диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций педагогов, работающих в школах с низкими образовательными результатами, на платформе Indigo
9	Проведение диагностики достижения метапредметных результатов освоения обучающимися 5-8 классов основной образовательной программы основного общего образования в школах с низкими образовательными результатами – участницах проекта 500+	октябрь 2021	Проведена диагностика достижения метапредметных результатов освоения обучающимися 5-8 классов основной образовательной программы основного общего образования в школах с низкими образовательными результатами – участницах проекта 500+

10	Подведение итогов работы кураторов и муниципальных координаторов со школами с низкими образовательными результатами – участницами проекта 500+	декабрь 2021	Подведены итоги работы кураторов и муниципальных координаторов со школами с низкими образовательными результатами – участницами проекта 500+; даны адресные рекомендации по принятию управленческих решений в отношении школ с низкими образовательными результатами
11	Организация работы школ с низкими образовательными результатами – участниц проекта 500+ и кураторов по изучению рисков профилей курируемых школ, их верификации и размещению необходимых отметок в ИС МЭДК	в течение 2021 года	Организована работа школ с низкими образовательными результатами – участниц проекта 500+ и кураторов по изучению рисков профилей курируемых школ, их верификации и размещению необходимых отметок в ИС МЭДК
12	Проведение совещаний с муниципальными координаторами по вопросу работы со школами с низкими образовательными результатами	в течение 2021 года	Проведены совещания с муниципальными координаторами по вопросу работы со школами с низкими образовательными результатами
13	Обучение педагогических работников школ с низкими образовательными результатами – участниц проекта 500+ на курсах повышения квалификации	в течение 2021 года	Педагогические работники школ с низкими образовательными результатами – участниц проекта 500+ обучены на курсах повышения квалификации